

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3376 /UBND-TH

V/v gia hạn hợp đồng thi công
công trình cầu đường ĐT637-Vĩnh
Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 07 tháng 9 năm 2012

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Vĩnh Thạnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 693/SHK&ĐT-VX ngày 06/9/2012 về việc gia hạn hợp đồng thi công công trình cầu đường ĐT637-Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý về chủ trương cho phép Chủ đầu tư (UBND huyện Vĩnh Thạnh) được gia hạn hợp đồng thi công công trình cầu đường ĐT637-Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh đến ngày 31/12/2012 nhưng không được điều chỉnh giá trị hợp đồng do biến động giá trong thời gian gia hạn.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K1, K14.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà