

Số: **3764** /UBND-KTN

Bình Định, ngày **03** tháng 10 năm 2012

Về việc chủ trương bổ sung một
số hạng mục xây dựng công trình
Đường phía Tây tỉnh Bình Định
(An Nhơn – Hoài Nhơn)

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1472/SGTVT-GT ngày 21/9/2012 về việc xin chủ trương bổ sung một số hạng mục công trình Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Sở Giao thông vận tải bổ sung một số hạng mục xây dựng công trình Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn), cụ thể:

- Đoạn Mỹ Hiệp - Mỹ Trinh: Sửa chữa, nâng cấp mặt đường đoạn tuyến đã tận dụng đường bê tông giao thông nông thôn trước đây (lý trình Km44+864,8 – Km45+00; Km45+00 – Km49+42,7, Km49+400 – Km50+55,8) với tổng chiều dài 4,834Km đảm bảo cùng tải trọng thiết kế với dự án Đường phía Tây tỉnh; bổ sung 618 m gia cố rãnh thoát nước dọc cho các đoạn tuyến có nền đường đào và độ dốc dọc lớn; bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ còn thiếu trên đoạn tuyến.

- Bổ sung các cống thoát nước, gia cố rãnh dọc và hệ thống báo hiệu đường bộ còn thiếu trên các đoạn tuyến Nhơn Tân – Nhơn Phúc – Tây Vinh; Bồng Sơn – Hoài Phú – Chương Hoà.

- Kinh phí bổ sung ước tính 8,254 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí còn dư sau khi đã có Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập các hợp phần dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Kinh phí này không làm thay đổi chi phí xây dựng của Quyết định số 1501/QĐ-CTUBND ngày 25/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Giao thông vận tải phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh HQD;
- Sở KH&ĐT;
- CVP; PVPCN;
- Lưu: VT, K14 (TK.11b).

Tư Nh

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng