

Số: *3878*/UBND-KTN

Bình Định, ngày *10* tháng 10 năm 2012

Về việc khẩn trương bàn giao mặt
bằng để thi công các hạng mục
xây dựng gói thầu QN-3.4A1

Kính gửi:

- Ban QLDA Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn;
- Liên danh Công ty TNHH Hồng Phúc
và Công ty TNHH Đình Phát.

Xét đề nghị của Liên danh Công ty TNHH Hồng Phúc và Công ty TNHH Đình Phát tại Văn bản số 50/ĐTTL-LD-HP-ĐP ngày 01/10/2012 về việc chậm bàn giao các điều kiện để khởi công gói thầu QN-3.4A1; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn thực hiện bàn giao mặt bằng và các điều kiện cho Liên danh Công ty TNHH Hồng Phúc và Công ty TNHH Đình Phát tiến hành thi công các hạng mục xây dựng gói thầu QN-3.4A1: Cung cấp thiết bị, vật tư và thi công xây dựng mở rộng bãi rác Long Mỹ, giai đoạn IIA đảm bảo theo kế hoạch đã phê duyệt, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 20/10/2012.


Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND;
- Lưu: VT, K14(TK.18b).

CT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng