

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4188** /UBND-KTN

Bình Định, ngày **30** tháng 10 năm 2012

Về tạm dừng chưa thực hiện việc
chọn thầu thi công gói thầu QN-5.3C
Xây dựng 06 nhà vệ sinh trường học
thuộc Tiểu dự án vệ sinh môi trường
thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Ban QLDA Vệ sinh môi trường
thành phố Quy Nhơn.

Ngày 23/10/2012, UBND tỉnh đã phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu QN-5.3C Xây dựng 06 nhà vệ sinh trường học thuộc Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn, theo đó thời gian lựa chọn nhà thầu xây dựng trong quý IV/2012. Về vấn đề nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn tạm dừng chưa tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu QN-5.3C Xây dựng 06 nhà vệ sinh trường học cho đến khi có ý kiến của UBND tỉnh.

Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh HQD;
- CVP; PVPCN;
- Lưu: VT, K14 (TK.14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng