

Số: **542/QĐ-UBND**

Bình Định, ngày **22** tháng **02** năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư

**Dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt
xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Tờ trình số 45/TTr-NSNT ngày 08/2/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 76/BC-SKHĐT ngày 28/01/2022, Báo cáo số 83/BC-SKHĐT ngày 28/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Cấp nước sạch đảm bảo lưu lượng, chất lượng theo quy chuẩn của Bộ Y tế cho 8.500 hộ gia đình (khoảng 35.000 người) thuộc 03 xã Nhơn Tân, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ và các cụm công nghiệp, các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, khu trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, trạm y tế, trường học,

công trình công cộng trên địa bàn xã và lân cận, góp phần nâng cao sức khỏe, điều kiện sống cho người dân nông thôn thông qua cải thiện các dịch vụ cấp nước sạch vùng dự án, từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội cho vùng dự án và hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.


2. Quy mô đầu tư:

Dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn sẽ được phân kỳ đầu tư gồm 02 giai đoạn:

a) *Giai đoạn 1:* Đầu tư xây dựng các hạng mục:

- Khu khai thác nước thô: Lắp đặt tuyến ống nước thô HDPE OD400, dài khoảng 300m lấy nước tự chảy tại vị trí công lấy nước DN1500 hồ thủy lợi Núi Một dẫn vào cụm xử lý.

- Khu xử lý nước: Xây dựng 01 khu xử lý nước mặt mới công suất 7.000m³/ngày.đêm tại xã Nhơn Tân, sử dụng công nghệ xử lý như sau:



- Các hạng mục chính khu xử lý gồm:

+ Hồ sơ lắng dung tích 15.000 m³.

+ Hồ bơm nước thô từ hồ sơ lắng lên cụm xử lý lắp đặt 03 bơm nước thô Q=150m³/giờ, H=15m.

+ Cụm bể phản ứng, bể lắng - lọc công suất 300m³/giờ, kết cấu bằng bê tông cốt thép.

+ Bể chứa nước sạch dung tích 1.500m³, kết cấu bằng bê tông cốt thép.

+ Trạm bơm nước sạch: Lắp đặt 03 bơm nước sạch, Q=175m³/giờ, H=35m để truyền tải và phân phối nước ra mạng; lắp đặt bơm gió và nước rửa lọc.

+ Nhà hóa chất; nhà quản lý, điều hành; phòng thí nghiệm; bể nén bùn; sân phơi bùn; hệ thống điện động lực, chiếu sáng và điều khiển.

+ Các hạng mục phụ trợ khác: Sân nền, tường rào, cổng ngõ, đường nội bộ, nhà kho, trạm biến áp...

b) *Giai đoạn 2:* Đầu tư xây dựng các hạng mục:

- Trạm bơm tăng áp: Cải tạo, nâng cấp nhà máy cấp nước Nhơn Tân hiện có thành trạm bơm tăng áp với công suất 1.500 m³/ngày.

- Tuyến ống truyền tải và phân phối: Xây dựng tuyến ống truyền tải và phân phối HDPE, thép mạ kẽm (OD63-OD315) khoảng 50.000m (có thể chuyển tải lưu lượng 7.000 m³/ngày) từ nhà máy xử lý nước mới đến các địa bàn khu vực dân cư chưa có đường ống cấp nước và đấu nối với mạng lưới cấp nước hiện có tại 03 xã Nhơn Tân, Nhơn Thọ và Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn và vùng lân cận.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Địa điểm xây dựng: Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 75.240.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, hai trăm bốn mươi triệu đồng)

Nội dung chi phí	Tổng dự án	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2
Chi phí xây dựng	50.476.000.000	26.396.000.000	24.080.000.000
Chi phí thiết bị	9.000.000.000	8.800.000.000	200.000.000
Chi phí quản lý dự án	1.106.000.000	610.000.000	496.000.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	4.022.000.000	2.600.000.000	1.422.000.000
Chi phí khác	1.564.000.000	1.300.000.000	264.000.000
Chi phí đền bù, GPMB	500.000.000	400.000.000	100.000.000
Chi phí dự phòng	3.332.000.000	2.005.300.000	1.326.700.000
Chi phí đấu nối hộ gia đình (dân góp)	5.240.000.000	0	5.240.000.000
Tổng cộng	75.240.000.000	42.111.300.000	33.128.700.000

- Giai đoạn 1:

+ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn: 15.000.000.000 đồng.

+ Vốn người dân hưởng lợi đóng góp: 5.240.000.000 đồng.

+ Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh, ngân sách tỉnh cân đối vốn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án với số tiền 19.111.000.000 đồng trong đó năm 2022 bố trí theo Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 là 4.000.000.000 đồng.

- Giai đoạn 2:

Phần kế hoạch vốn còn lại (của giai đoạn 1 và giai đoạn 2) sẽ cân đối tiếp tục trong quá trình điều hành ngân sách giai đoạn; nguồn vượt thu của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 sau khi đã được HĐND tỉnh thông qua bổ sung tổng nguồn.

6. Nguồn vốn đầu tư:

Vốn ngân sách do tỉnh quản lý; vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; vốn người dân hưởng lợi đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.

- Giai đoạn 1: Năm 2022-2024.

- Giai đoạn 2: Năm 2023-2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

a) Giao Chủ đầu tư (Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

b) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, triển khai các nhiệm vụ, phần việc có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K13 (17b).



Nguyễn Tuấn Thanh