

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố
Quy Nhơn (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét – Ký sinh trùng
– Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 77/HĐND ngày 24/9/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông (thành phố Quy Nhơn);

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, Tp Quy Nhơn (đoạn từ Khu dân cư phía đông Viện sốt rét - Ký sinh trùng – Côn trùng đến hết Cầu số 2 qua sông Hà Thanh);

Căn cứ Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, TP Quy Nhơn (đoạn từ khu dân cư phía đông Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 123/BC-SKHĐT ngày 24/02/2022, đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 23/SXD-HTKTTĐ ngày 14/02/2022 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 268/TTr-BQLGT ngày 16/02/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh), với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, bổ sung: Bổ sung đoạn tuyến từ Km 0+00 (điểm đầu thuộc dự án) đến dự án Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng với chiều dài 65,5m.

2. Quy mô điều chỉnh, bổ sung: Xây dựng bổ sung đoạn tuyến kết nối Điểm đầu dự án Nâng cấp cải tạo tuyến đường Trần Nhân Tông đến dự án Khu dân cư phía Đông Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn, cụ thể như sau:

a. Nền mặt đường: kết cấu nền mặt đường, bó vỉa, vỉa hè theo dự án ban đầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

b. Công trình thoát nước: Xây dựng công hộp (nxBxH)= 5x(6x2,6)m ngang hành lang thoát lũ theo quy hoạch 1/2000 phường Nhơn Phú, với quy mô như sau:

- Tải trọng thiết kế: HL93, người 3kg/m².
- Chiều dài cống (phương chéo): L= 21,145m.
- Mặt cắt ngang cống có tiết diện: (nxBxH)= 5x(6x2,6)m.
- Thân cống bằng bê tông cốt thép có cấp độ bền 30Mpa.
- Sân cống thượng lưu và hạ lưu bằng BTCT có cấp độ bền 30Mpa, được gia cố bằng đá hộc xây vữa dày 25cm trên lớp đá dăm đệm dày 15cm.
- Tường cánh cống bằng BTCT có cấp độ bền 30Mpa, dày 30cm.
- Thân cống; sân cống; tường cánh nằm trên đệm cát dày 1,7m; bên dưới đóng cọc tre gia cố mật độ 25cọc/m²; L=3m.
- Lớp phủ mặt cống bằng bê tông nhựa C12,5 dày 7cm.
- Chân khay nằm trên nền cọc tre, mật độ 25cọc/m², L=3m.
- Lan can bằng thép mạ kẽm.
- Gia cố mái taluy 2 bên tường cánh bằng tấm lát bê tông xi măng, kích thước (40x40)cm, dày 6cm.
- Vỉa hè bằng gạch block dày 5cm trên lớp đệm cát.

c. Đường công vụ thi công: Xây dựng đường công cụ thi công phía hạ lưu công hộp với quy mô như sau:

- Chiều dài tuyến đường công vụ L= 92m.
- Bề rộng nền đường Bn= 5m, được đắp bằng cấp phối đồi K95.
- Bố trí 2 cống tạm D1500m, H30, dài 10m.

3. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung là 129.352.546.000 đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của CT UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (Tăng (+), Giảm (-))	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	72.149.576	9.079.082	81.228.658
2	Chi phí QLDA	1.353.133	174.979	1.528.112
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	4.720.661	444.248	5.164.909
4	Chi phí khác	4.300.253	30.745	4.330.998
5	Chi phí đền bù, GPMB	34.567.494	0	34.567.494
6	Chi phí dự phòng	12.261.429	-9.729.054	2.532.375
Tổng cộng		129.352.546	0	129.352.546

4. Nguồn vốn thực hiện phân điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện theo Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý ưu tiên từ nguồn vốn khai thác quỹ đất khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, khu vực 7 và 8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (*Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại khu vực 7 và 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn*). Phần chi phí xây dựng và chi phí KTCB khác tăng thêm do phát sinh đoạn tuyến và công trình thoát nước mới lấy từ chi phí dự phòng của Tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng