

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư thực hiện Dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định và các dự án Khu tái định cư - dân cư tại Khu Công nghiệp Đô thị Becamex A, Khu kinh tế Nhơn Hội

Ngày 18/02/2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư thực hiện Dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định và các dự án Khu tái định cư - dân cư tại Khu Công nghiệp Đô thị Becamex A, Khu kinh tế Nhơn Hội (gọi tắt là Hội đồng). Tham dự cuộc họp gồm có các Thành viên của Hội đồng và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh báo cáo về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tình hình triển khai Dự án và ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao UBND huyện Vân Canh

- Chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Công ty cổ phần Becamex Bình Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định đăng ký nhận tiền, thu dọn cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và di dời mồ mả theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, sớm giao trả mặt bằng cho Nhà đầu tư để triển khai dự án.

- Chỉ đạo UBND xã Canh Vinh khẩn trương giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc, tranh chấp đất đai trên địa bàn xã để kịp thời bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND huyện Vân Canh và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định theo quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Đối với việc xác định giá đất tái định cư: Thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, báo cáo Hội đồng trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND huyện Vân Canh, Công ty cổ phần Becamex Bình Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại hiện trường và đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án; đồng thời, tiếp nhận và bàn giao đất cho Chủ đầu tư quản lý đối với các thửa đất đã hoàn thành công tác bồi thường, GPMB theo quy định.

4. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại; đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác GPMB của dự án trước tháng 12/2022.

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Vân Canh và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện cho 03 Doanh nghiệp (Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tâm Phú, Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế và Xuất nhập khẩu DHT và Công ty cổ phần Pisico - Hà Thanh) sớm giao trả mặt bằng và di dời vào các Khu, Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

5. Đề nghị Công ty cổ phần Becamex Bình Định

Nhận bàn giao đối với diện tích đất đã thực hiện xong công tác bồi thường, GPMB để quản lý và thực hiện ngay việc thu dọn, san lấp mặt bằng; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án các Khu tái định cư - dân cư để có quỹ đất bố trí cho các hộ dân bị giải tỏa trong Khu công nghiệp Becamex.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Các Thành viên Hội đồng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K6, K16.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Ngọc An