

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Diêm Tiêu-Kim Sơn;
Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.629
Địa điểm xây dựng: Huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão và thị xã Hoài Nhơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát – Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Diêm Tiêu-Kim Sơn; Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.629;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4143/SKHĐT-KTN ngày 10/3/2022 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 22/TTr-SGTVT ngày 11/3/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Diêm Tiêu-Kim Sơn; Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.629, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi

thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phát sinh tăng theo thực tế.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 195.199.678.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm bảy mươi tám nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Hạng mục	Theo Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tăng (+) Giảm (-)	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
Tổng mức đầu tư	191.199.678	+4.000.000	195.199.678
Chi phí xây dựng	163.081.437		163.081.437
Chi phí thiết bị	1.471.548		1.471.548
Chi phí QLDA	2.427.691		2.427.691
Chi phí tư vấn ĐTXD	6.810.616		6.810.616
Chi phí khác	2.739.789		2.739.789
Chi phí đền bù, GPMB	9.100.000	+4.000.000	13.100.000
Chi phí dự phòng	5.568.597		5.568.597

3. Nguồn kinh phí thực hiện: sử dụng từ nguồn kinh phí của Đề án và Tổng mức đầu tư của dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung không làm vượt Tổng mức đầu tư của Đề án đã phê duyệt tại Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND tỉnh.

4. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng