

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL.19B, đoạn từ Km38+ 200 –
Km58+ 100 (Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung); Xây dựng hệ
thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.637.**

Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và thị xã An Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát – Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL.19B, đoạn từ Km38+200 – Km58+100 (Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung); Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.637;

Căn cứ Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL.19B, đoạn từ Km38+200 – Km58+100 (Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung); Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.637;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 414/SKHĐT-KTN ngày 10/3/2022 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 21/TTr-SGTVT ngày 14/3/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL.19B, đoạn từ Km38+200 – Km58+100 (Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung); Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.637, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phát sinh tăng theo thực tế.

- Cập nhật lại chi phí xây dựng thực tế đến thời điểm hiện tại:

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Hạng mục	Theo Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của CT UBND tỉnh	Tăng (+) Giảm (-)	Giá trị sau điều chỉnh, bổ sung
Chi phí xây dựng	215.988.135	- 23.860.520	192.127.615
Chi phí thiết bị	905.568		905.568
Chi phí QLDA	3.174.535		3.174.535
Chi phí TV ĐTXD	8.879.374		8.879.374
Chi phí khác:	4.258.505		4.258.505
Chi phí bồi thường, GPMB	52.209.160	+ 20.000.000	72.209.160
Chi phí dự phòng	23.283.318	+ 3.860.520	27.143.838
Tổng cộng	308.698.595		308.698.595

3. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng