

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2);

Theo Quyết định số 54/QĐ-BQL ngày 09/3/2021 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 10 Tư vấn kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, dự án thành phần: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2) thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 48/TTr-BQL ngày 14/3/2022 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 179/BC-SKHĐT ngày 16/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2), với nội dung như sau:

Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
Nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh					
Gói thầu số 10: Tư vấn kiểm toán quyết toán vốn đầu tư	1.353.483	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2021	12 tháng
Nội dung phê duyệt điều chỉnh					
Gói thầu số 10: Tư vấn kiểm toán quyết toán vốn đầu tư	465.197	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2022	02 tháng

- Lý do điều chỉnh: Cập nhật giá gói thầu số 10: “Tư vấn kiểm toán quyết toán vốn đầu tư” theo Quyết định số 54/QĐ-BQL ngày 09/3/2021 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Các nội dung khác của dự án vẫn thực hiện theo các quyết định liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT N. T. C. Hoàng;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng