

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2022

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông,  
thành phố Quy Nhơn (đoạn từ khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét –  
Ký sinh trùng – Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh).**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 4023/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh);*

*Căn cứ Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh);*

*Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh);*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 213/BC-SKHĐT ngày 22/3/2022 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 484/TTr-BQLGT ngày 18/3/2022,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh). *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4023/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 và Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**

**PHỤ LỤC****KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn**  
**(đoạn từ khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh).**  
*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).*

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (1.000 đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng nền mặt đường, công trình thoát nước đoạn đầu tuyến từ Km0+00 đến dự án Khu dân cư phía đông Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng.	194.564	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý II năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
2	Xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn đầu tuyến từ Km0+00 đến dự án Khu dân cư phía đông Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng.	9.079.082		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Trọn gói	03 tháng
<b>Tổng giá trị các gói thầu bổ sung: 9.273.646.000 đồng.</b>								