

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
Dự án thành phần 7: Quy hoạch và lập phương án giao đất lâm nghiệp sản xuất
Thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án
(Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)
Dự án: Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và Dự toán kinh phí, hạng mục Đo đạc lập bản đồ địa chính, dự án thành phần 7: Quy hoạch và lập phương án giao đất lâm nghiệp sản xuất, thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án, dự án: Hồ chứa nước Đồng Mít tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục Đo đạc lập bản đồ địa chính, dự án thành phần 7: Quy hoạch và lập phương án giao đất lâm nghiệp sản xuất, thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án, dự án: Hồ chứa nước Đồng Mít tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Thiết kế kỹ thuật và Dự toán kinh phí, hạng mục Đo đạc lập bản đồ địa chính, dự án thành phần 7: Quy hoạch và lập phương án giao đất lâm nghiệp sản xuất, thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của

toàn dự án (Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư), dự án: Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán, hạng mục Lập phương án giao đất lâm nghiệp sản xuất và Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án thành phần 7: Quy hoạch và lập phương án giao đất lâm nghiệp sản xuất, thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án (Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư), dự án: Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4417/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục Lập phương án giao đất lâm nghiệp sản xuất và Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án thành phần 7: Quy hoạch và lập phương án giao đất lâm nghiệp sản xuất, thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án, dự án: Hồ chứa nước Đồng Mít tỉnh Bình Định;

Theo Quyết định số 72/QĐ-BQL ngày 21/3/2022 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán dự án thành phần 7: Quy hoạch và lập phương án giao đất lâm nghiệp sản xuất, thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án (Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư), dự án: Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 61/TTr-BQL ngày 24/3/2022 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 224/BC-SKHĐT ngày 25/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án thành phần 7: Quy hoạch và lập phương án giao đất lâm nghiệp sản xuất, thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án (Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư), dự án: Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định, với nội dung như sau:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	9.331	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2022	Trọn gói	30 ngày

- Lý do bổ sung: Gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành chưa được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCTTT N. T. Thanh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh