

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội

Ngày 03/3/2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương liên quan. Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế (thường trực Hội đồng) báo cáo kết quả triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh có ý kiến kết luận như sau:

1. Ban Quản lý Khu kinh tế khẩn trương phối hợp với UBND huyện Phù Cát, UBND xã Cát Hải tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội trước ngày 15/3/2022, để có mặt bằng cho nhà thầu triển khai xây dựng; Hoàn thành công tác hỗ trợ đối với phần diện tích giai đoạn 1 dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội (96,85ha) trong tháng 3/2022, để Nhà đầu tư tổ chức khởi công thực hiện dự án; Hoàn thành công tác kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất đai, lập phương án bồi thường toàn bộ dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội trong tháng 6/2022, trình Hội đồng bồi thường và UBND tỉnh theo quy định.

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành giúp Hội đồng bồi thường thẩm tra kết quả xác định nguồn gốc đất của chính quyền địa phương và đề xuất giải quyết những vướng mắc làm cơ sở để Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế sớm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ. Tổ công tác gồm đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện Phù Cát và UBND xã Cát Hải.

3. Giao UBND huyện Phù Cát:

- Kiện toàn Tổ công tác tuyên truyền vận động do lãnh đạo UBND huyện làm Tổ trưởng, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước trong việc di dời, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án; phối hợp giải quyết các vướng mắc, khiếu nại phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Tăng cường cán bộ địa chính cho UBND xã Cát Hải để đẩy nhanh tiến độ xác nhận nguồn gốc đất đai, phối hợp lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; đồng thời, chỉ đạo UBND xã Cát Hải tích cực vận động tuyên truyền và xử lý các trường hợp tập trung đông người, cản trở thi công công trình Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn.

4. Ban Quản lý khu kinh tế chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế lập kế hoạch, tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án trong năm 2022 làm cơ sở để triển khai thực hiện; trước mắt tập trung ưu tiên dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội, theo đó khẩn trương cử cán bộ thường xuyên phối hợp, hỗ trợ UBND xã Cát Hải đẩy nhanh công tác xác nhận nguồn gốc đất phục vụ công tác lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án theo quy định. Riêng đối với những hộ gia đình, cá nhân cố tình không hợp tác trong quá trình kiểm đếm hoặc chây ì không chịu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường đã phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế chủ động làm việc với địa phương để thực hiện kiểm đếm bắt buộc hoặc lập phương án cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nơi nhận:

- Đ/c BTTU (b/c);
- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Các đơn vị dự họp;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K6, K16.

Lê Ngọc An