

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v điều chỉnh, bổ sung chủ
trương đầu tư dự án Sửa chữa,
nâng cấp đập dâng Cầu Điều, xã
Cát Thành, huyện Phù Cát

Bình Định, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 634/SKHĐT-TH ngày 06/4/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Cầu Điều, xã Cát Thành, huyện Phù Cát; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Cầu Điều, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án từ **9.500.000.000 đồng** thành **12.882.000.000 đồng** (tăng 3.382.000.000 đồng) do thay đổi đơn giá nhân công, ca máy thiết bị thi công xây dựng theo công bố năm 2021.

2. Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2023.

3. Về cơ cấu nguồn vốn và mức hỗ trợ cho dự án

- Vốn đầu tư công của tỉnh hỗ trợ cho dự án theo Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh (hỗ trợ không quá 2,69 tỷ đồng, không thay đổi so với mức hỗ trợ ban đầu).

- Vốn đầu tư huyện Phù Cát, vốn đầu tư xã Cát Thành và các nguồn vốn hợp pháp khác chi trả phần chi phí còn lại bao gồm phần chi phí điều chỉnh, bổ sung.

4. Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 15/01/2020, Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTTT Ng. T. Thanh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh