

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v triển khai dự án Môi trường bền
vững các thành phố Duyên hải - Tiểu
dự án thành phố Quy Nhơn

Bình Định, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 359/BQLDA-DA2 ngày 25/3/2022 của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh có báo cáo tình hình thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 63/TB-UBND ngày 15/3/2022. Theo đó, xây dựng kế hoạch tổng thể từ nay đến ngày kết thúc hiệp định đã ký kết và kế hoạch chi tiết cho năm 2022 để thực hiện; lập tiến độ chi tiết thực hiện dự án cho từng tháng, từng quý; phân công nhiệm vụ cụ thể trong tập thể lãnh đạo của Ban QLDA và lãnh đạo các phòng trực thuộc để tổ chức thực hiện kế hoạch đã xây dựng, quản lý, theo dõi cho từng gói thầu, hợp đồng; xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý công việc của lãnh đạo Ban QLDA, các phòng trực thuộc, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, đơn vị thi công để kiểm soát, quản lý; kịp thời chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo quy định; báo cáo cụ thể, chi tiết các công việc đã thực hiện, chưa thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng cho UBND tỉnh để theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, sát với tình hình thực tế triển khai dự án.

2. Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tích cực, chủ động trong việc triển khai dự án; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của chủ dự án; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư, kéo dài thời gian, phân bổ vốn đầu tư của dự án... ; kịp thời liên hệ, trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới, các cơ quan ở Trung ương để được hướng dẫn, giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án theo quy định, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- Các Sở: XD, TC, KH&ĐT, TN&MT;
- UBND TPQN;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng