

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân.

Ngày 15/4/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân. Thành phần dự họp gồm: Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND huyện Tuy Phước, UBND xã Phước Sơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Tổ công tác, ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng kết luận như sau:

1. Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Phù Cát chỉ đạo UBND các xã, thị trấn có liên quan tập trung triển khai sớm hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất phục vụ lập hồ sơ phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung hoàn thiện các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được thông qua Hội đồng sớm trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện; chậm nhất đến ngày 30/5/2022 phải cơ bản hoàn thành việc thống kê bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong đó lưu ý khi hoàn thiện từng hồ sơ thì gửi ngay cho địa phương thực hiện xác nhận các nội dung liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ, không nhất thiết phải tập trung nhiều hồ sơ rồi mới gửi.

- Phân công nhiệm vụ phù hợp để tập trung chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng GPMB theo phương án đã được phê duyệt.

- Tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo đến 30/4/2022 phải hoàn thành được ít nhất 70% mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công dự án. Trong đó, phải tập trung rà soát giải phóng mặt bằng thông tuyến từng đoạn để đảm bảo cho việc triển khai thi công xây dựng công trình.

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối các khu tái định cư, khu cải táng phục vụ dự án.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND huyện Phù Cát;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, Ban TCD, K19.

**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm