

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương điều chỉnh,
bổ sung công trình: Xây dựng
mái che bể bơi tại Trung tâm
Hoạt động Thanh thiếu nhi
tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Tỉnh đoàn Bình Định.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 905/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 13/5/2022 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và thời gian thực hiện dự án: Xây dựng mái che của bể bơi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng mái che bể bơi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung hạng mục: Tháo dỡ, hoàn trả tường rào với tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định 2755/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “Năm 2021” thành “Năm 2021-2022”.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện đầy đủ các thủ tục điều chỉnh, bổ sung của dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Sở Xây dựng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K8, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang