

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện công trình Đê sông Cây Me (đoạn thượng, hạ lưu cầu Đội Thông)

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 16/5/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 982/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 25/5/2022 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện công trình Đê sông Cây Me (đoạn thượng, hạ lưu cầu Đội Thông); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tiến độ tổng thể của dự án Đê sông Cây Me (đoạn thượng, hạ lưu cầu Đội Thông) từ năm 2016 - 2022 như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Do dịch bệnh Covid-19 và do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCTTT Ng. T. Thanh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**