

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Đường trục Đông – Tây kết nối đường phía Tây tỉnh (ĐT.639), đoạn Km137+580 – Km143+787 và Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân.

Ngày 17/6/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Đường trục Đông – Tây kết nối đường phía Tây tỉnh (ĐT.639), đoạn Km137+580 – Km143+787 và Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân. Thành phần dự họp gồm: Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND huyện Tuy Phước, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Tổ công tác, ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự án Đường trục Đông - Tây kết nối đường phía Tây tỉnh (ĐT.639), đoạn Km137+580 - Km143+787

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

+ Kiểm tra, báo cáo cụ thể việc thi công chậm công trình thoát nước qua tuyến Quốc lộ 1, kéo dài từ mùa mưa năm 2021 đến nay; báo cáo đề xuất hướng khắc phục cho UBND tỉnh trước ngày 30/6/2022 để chỉ đạo.

+ Chỉ đạo tập trung triển khai hoàn thành dứt điểm công trình thoát nước qua tuyến Quốc lộ 1 trước mùa mưa năm 2022; đồng thời, tập trung thi công hoàn thành toàn bộ các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng của dự án theo thời gian gia hạn tại Văn bản số 3146/UBND-KT ngày 07/06/2022 của UBND tỉnh.

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan và UBND phường Bùi Thị Xuân tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được duyệt; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát về nguồn gốc đất và kết quả xác nhận nguồn gốc đất đối với các trường hợp còn vướng mắc, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/6/2022.

2. Dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân

- Giao UBND huyện Tuy Phước:

+ Chỉ đạo UBND xã Phước Thắng phối hợp với các đơn vị có liên quan vận động 02 hộ dân bị giải tỏa một phần (*Nguyễn Thanh Tân (chết), con ĐDKK Nguyễn Thanh Trọng và Nguyễn Ngọc Anh, Hà Thị Xuân*) sớm bàn giao mặt bằng thi công.

+ Phối hợp rà soát đối với các trường hợp có khả năng bố trí tái định cư tại chỗ (*tái định cư lù*) thì đề xuất cho chủ trương thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

+ Phối hợp với các địa phương có liên quan cung cấp, hướng dẫn về cao độ thiết kế mặt đường, chỉ giới xây dựng tuyến đường để thông tin cho người dân biết khi xây dựng lại nhà ở do giải phóng mặt bằng, tránh trường hợp chênh lệch cao độ bất hợp lý giữa cos nền nhà và mặt đường, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân về sau.

+ Phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân lô cho phù hợp để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo khu vực nông thôn.

+ Sau khi xác định cụ thể quỹ đất tái định cư thì khẩn trương đề xuất phê duyệt giá đất tái định cư để kịp thời bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai xây dựng các khu tái định cư và khu cải táng để bố trí tái định cư và di dời mồ mả, đảm bảo trong năm 2022 có đất tái định cư giao cho các hộ dân và di dời mồ mả.

+ Chủ trì, phối hợp làm việc cụ thể với UBND huyện Tuy Phước, UBND xã Phước Hòa để xác định phương án bố trí tái định cư phù hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/6/2022.

+ Chủ trì, phối hợp Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh, UBND huyện Tuy Phước, UBND xã Phước Thuận để xác định cụ thể về quỹ đất tái định cư phục vụ dự án; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/7/2022.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**TL.CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Ban QLDA NN và PTNT tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, Ban TCD, K19.

Lê Ngọc An