

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư  
Công trình: Xây dựng Trụ sở HĐND và UBND thị trấn Diêu Trì

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Căn cứ Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng Trụ sở HĐND và UBND thị trấn Diêu Trì;

Theo đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 10/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1144/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 14/6/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Công trình: Xây dựng Trụ sở HĐND và UBND thị trấn Diêu Trì, với nội dung như sau:

Nội dung điều chỉnh	Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Khoản 7 Điều 1 của Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2017 - 2019	Đến 31/12/2022

**Các nội dung khác:** Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo các quyết định liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình nêu tại Điều 1.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy

Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh N. T. C. Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**