

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

Về việc bổ sung hạng mục Nhà quản lý đường tuần tra bảo vệ rừng Khu di tích Thành đá Tà Kơn vào Dự án Đường tuần tra bảo vệ rừng Khu di tích Thành đá Tà Kơn và Đường vào suối Tà Má, huyện Vĩnh Thạnh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2022

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và đầu tư;
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh;
- UBND huyện Vĩnh Thạnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tại Văn bản số 1221/SKHĐT-KTN ngày 21/06/2022 về việc bổ sung hạng mục Nhà quản lý đường tuần tra bảo vệ rừng Khu di tích Thành đá Tà Kơn vào Dự án Đường tuần tra bảo vệ rừng Khu di tích Thành đá Tà Kơn và Đường vào suối Tà Má và đề nghị của Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh tại Văn bản số 302/BQL-KTTĐ ngày 14/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh bổ sung hạng mục Nhà quản lý đường tuần tra bảo vệ rừng Khu di tích Thành đá Tà Kơn vào Dự án Đường tuần tra bảo vệ rừng Khu di tích Thành đá Tà Kơn và Đường vào suối Tà Má, với quy mô đầu tư xây dựng như đề nghị tại các Văn bản nêu trên. Kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng hạng mục bổ sung nêu trên được sử dụng từ chi phí dự phòng của Dự án và không vượt quá 850 triệu đồng.

2. Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện các hồ sơ thủ tục điều chỉnh, bổ sung nêu trên, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng