

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư  
Công trình: Trạm Kiểm soát Biên phòng Bãi Xếp  
thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2022 (vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh);*

*Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 1150/TTr-BCH ngày 08/6/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 409/BC-SKHĐT ngày 03/6/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trạm Kiểm soát Biên phòng Bãi Xếp thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư, với nội dung chủ yếu như sau:

**1. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm bảo đảm nơi ăn ở, làm việc theo đúng tiêu chuẩn hiện hành; góp phần cho lực lượng đóng quân trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới.

**2. Quy mô đầu tư:** Đầu tư xây dựng mới Trạm Kiểm soát Biên phòng Bãi Xếp thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn gồm Nhà làm việc 03 tầng, diện tích xây dựng 182,7m<sup>2</sup>, tổng diện tích sàn xây dựng 448m<sup>2</sup> và Tường rào công nghệ, sân bê tông, nhà để xe và các công trình phụ trợ (theo đúng yêu cầu cơ quan thẩm định).

**3. Nhóm dự án:** Nhóm C.

**4. Tổng mức đầu tư dự án:** 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	3.859.416.000 đồng
- Chi phí doanh cụ	:	300.000.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	130.303.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	411.287.000 đồng
- Chi phí khác	:	41.338.000 đồng
- Chi phí dự phòng	:	257.656.000 đồng

**5. Về nguồn vốn và mức hỗ trợ:** Vốn đầu tư công của tỉnh bố trí 100% đầu tư dự án.

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.

**7. Thời gian thực hiện:** Năm 2022-2023.

**Điều 2.** Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K18.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Phi Long**