

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT  
V/v bổ sung thêm đoạn tuyến  
đê kè ở phía bờ trái thượng lưu  
đập Phú Xuân vào dự án Hệ  
thống tiêu thoát lũ sông Dinh,  
thành phố Quy Nhơn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bình Định, ngày      tháng      năm 2022*

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 14/6/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản 1404/SKHĐT-KTN ngày 11/7/2022 về việc bổ sung thêm tuyến kè đê ở phía bờ trái thượng lưu đập Phú Xuân vào dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố Quy Nhơn (kèm theo biên bản kiểm tra liên ngành ngày 08/7/2022); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho bổ sung thêm đoạn tuyến đê kè có chiều dài khoảng 260 m ở phía bờ tả thượng lưu đập Phú Xuân vào dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố Quy Nhơn như đề xuất của UBND thành phố Quy Nhơn và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

Kinh phí thực hiện được sử dụng từ chi phí dự phòng, tiết kiệm trong đấu thầu của dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố Quy Nhơn (bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh).

2. Về kinh phí bồi thường GPMB, tổ chức GPMB giao UBND thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện từ nguồn vốn ngân sách thành phố Quy Nhơn.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- CT, PCTTT N. T. Thanh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**