

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 387/BQL-KTTĐ ngày 18/7/2022 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1145/SGTVT-GT ngày 29/7/2022 về việc đề xuất điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Chấp thuận cho Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự toán xây dựng công trình của Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo như đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Sở Giao thông vận tải tại các Văn bản nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10, K19

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng