

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Dự án: Tuyến đường liên xã Hoài Tân từ Quốc lộ 1 đến xã Hoài Xuân,
huyện Hoài Nhơn (nay là phường Hoài Tân, Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư - Dự án Tuyến đường liên xã Hoài Tân từ Quốc lộ 1 đến xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn.

Căn cứ Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 và Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường liên xã Hoài Tân từ Quốc lộ 1 đến xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn.

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 1027/UBND-XD ngày 15/6/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 897/BC-SKHĐT ngày 29/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường liên xã Hoài Tân từ Quốc lộ 1 đến xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn (nay là phường Hoài Tân, Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn) do UBND thị xã Hoài Nhơn làm Chủ đầu tư, với các nội dung chính như sau:

1. Quy mô đầu tư

- Xây dựng mới cầu qua kênh Lại Giang (tại Km0+852), với quy mô: Khổ cầu B = 9,5m (phù hợp bề rộng nền đường), cầu 01 nhịp (chiều dài nhịp khoảng 10m), tải trọng thiết kế HL-93.

- Hệ thống thoát nước dọc đoạn qua các khu dân cư: rãnh hình chữ nhật có đan, chiều dài khoảng 620m.

- Gia cố lề từ mép mặt đường đến rãnh dọc các đoạn qua khu dân cư dọc tuyến, chiều dài khoảng 1.900m bằng BTXM.

2. Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh, bổ sung 19.745.733.000 đồng
(Mười chín tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm ba mươi ba nghìn đồng).
Trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định 1647/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Kinh phí bổ sung theo Văn bản số 6303/UBND-KT ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	11.630.765.000	3.586.635.000	15.217.400.000
2	Chi phí quản lý DA	310.435.000	108.460.000	418.895.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	837.550.000	360.719.000	1.198.269.000
4	Chi phí khác	539.567.000	90.944.000	630.511.000
5	Chi phí bồi thường, GPMB	843.285.000	500.000.000	1.343.285.000
6	Chi phí dự phòng	590.692.000	346.681.000	937.373.000
Tổng cộng		14.752.294.000	4.993.439.000	19.745.733.000

3. Nguồn vốn thực hiện phần khối lượng bổ sung: Vốn ngân sách thị xã Hoài Nhơn.

4. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho dự án

- Thực hiện theo Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư - Dự án Tuyến đường liên xã Hoài Tân từ Quốc lộ 1 đến xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn.

- Phần kinh phí điều chỉnh, bổ sung: Vốn ngân sách thị xã Hoài Nhơn.

5. Khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện dự án

- Vốn ngân sách tỉnh: Đã bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (không bổ sung thêm).

- Vốn ngân sách thị xã Hoài Nhơn và các nguồn vốn hợp pháp khác: UBND thị xã Hoài Nhơn có trách nhiệm cân đối bố trí vốn địa phương cho dự án theo quy định.

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2022 (trong đó thời gian thực hiện các hạng mục bổ sung năm 2022).

7. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 17/01/2018, Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 16/11/018 và Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 17/01/2018, Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 16/11/018 và Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng