

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT
V/v bổ sung hạng mục
điện chiếu sáng dọc tuyến
vào dự án Hệ thống tiêu
thoát lũ sông Dinh, thành
phố Quy Nhơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 04/8/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản 1605/SKHĐT-KTN ngày 08/8/2022 về việc bổ sung thêm tuyến đèn kè ở phía bờ trái thượng lưu đập Phú Xuân và hạng mục điện chiếu sáng dọc tuyến vào dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố Quy Nhơn (kèm theo biên bản họp liên ngành ngày 05/8/2022); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương bổ sung thêm hạng mục điện chiếu sáng (*điện chiếu sáng cảnh quan, điện chiếu sáng trang trí*) dọc tuyến đèn vào dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố Quy Nhơn như đề xuất của UBND thành phố Quy Nhơn và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố Quy Nhơn với chi phí đầu tư các hạng mục bổ sung **không quá 23,0 tỷ đồng** (trong đó, bao gồm chi phí dự phòng còn lại của Dự án sau khi điều chỉnh giá các gói thầu số 03, số 04 và phần kinh phí phát sinh tăng do phát sinh các phần việc, hạng mục), trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo HĐND tỉnh phê duyệt tại kỳ họp gần nhất để triển khai thực hiện, đảm bảo theo tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- CT, PCTTT N. T. Thanh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Công Thương;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh