

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng

**Dự án: Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát
(đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát);

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát);

Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án Mở rộng

đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 450/BC-SKHĐT ngày 17/6/2022, đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1421/SXD-HTKT ngày 02/6/2022, đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 813/SGTVT-GT ngày 08/6/2022 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1267/TTr-BQLGT ngày 08/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát), với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

a. Bổ sung hạng mục Hoa viên tạo cảnh quan và trồng cây có hoa dọc theo tường rào, đoạn từ cổng gác đến cảng Hàng không Phù Cát, cụ thể như sau:

- Hoa viên:

+ Diện tích xây dựng hoa viên $S = 2.089m^2$.

+ San nền: Đắp đất nâng mặt bằng hoa viên bằng cấp phối đồi K95.

+ Đường đi dạo bộ: Xây dựng lối đi dạo bộ bên trong hoa viên rộng 1,7m. Kết cấu lối đi lát gạch Terrazzo trên lớp vữa đệm M75, dày 5cm.

+ Trồng cây tạo cảnh quan khu vực Hoa viên (*gồm các loại cây: Hoàng Nam, Dừa, Hoa Sứ, Lá phôi đỏ, Lá Mỡ và trồng cỏ lá gừng*).

+ Hệ thống bơm tưới: Xây dựng 01 máy bơm tưới công suất 1,5hp và lắp đặt ống tưới D34mm đi ngầm để tưới cây.

+ Xây dựng kệ ngồi nghỉ chân phía vỉa hè tiếp giáp với QL.19B với kết cấu xây gạch vữa xi măng M100, bên ngoài ốp đá Granite màu đỏ dày 3cm.

+ Xây dựng bậc tam cấp làm lối đi từ vỉa hè đường vào sân bay Phù Cát vào hoa viên với kết cấu xây gạch vữa xi măng M100, bên ngoài ốp đá Granite tím dày 3cm.

+ Xây dựng các tấm bê tông lối đi dạo bộ bằng bê tông xi măng M200, dày 15cm.

+ Ghế đá: Lắp đặt ghế đá ngồi nghỉ chân xung quanh hoa viên.

- Đường Vành đai, vỉa hè tiếp giáp QL.19B và đường vào sân bay Phù Cát:

+ Xây dựng đường vành đai tiếp giáp với khu dân cư gia đình quân nhân, chiều dài đoạn tuyến $L = 71,03m$. Bề rộng $B_n = 3+6+3=12m$ (*Trong đó: mặt đường rộng 6m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m*).

+ Bó vỉa, vỉa hè: Bó vỉa bằng đá Granite, vỉa hè lát gạch Terrazzo trên lớp vữa đệm M75, khóa lề xây gạch vữa xi măng M100 bên ngoài trát vữa M75, nền móng vỉa hè được đắp đất K95.

+ Cây xanh: Trên vỉa hè trồng cây bàng Đài Loan.

+ Hồ trồng cây: Xây dựng hồ trồng cây trên vỉa hè, kích thước hồ (1x1)m bên dưới có đặt ống buy bê tông cốt thép có đường kính 0,8m; dài 1m bên trong đắp đất hữu cơ.

- Trồng cây có hoa dọc hàng rào đường vào cảng Hàng không Phù Cát:

+ Trồng bổ sung cây Hoàng yến (*huỳnh liên*) dọc theo hai bên tường rào đường vào cảng Hàng không Phù Cát, khoảng giữa 2 cây sao đen (10m) đã trồng theo hồ sơ thiết kế được duyệt bố trí 02 cây Hoàng Yến, phần diện tích lề đường còn lại trồng cỏ lá gừng.

+ Xây dựng gờ chắn viên ô trồng cỏ: Xây gạch vữa xi măng M75, dày 10cm, bên ngoài trát vữa xi măng M75.

+ Hệ thống bơm tưới: Xây dựng 4 giếng bơm công suất 1,5hp.

- *Điện chiếu sáng Hoa viên*: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng nhằm phù hợp với quy mô tính chất hoa viên. Đường dây chiếu sáng đi ngầm, dùng trụ chiếu sáng 20m và trụ chiếu sáng trang trí, bộ đèn Led 400W-220V được bố trí cho trụ chiếu sáng 20m, bộ đèn Led 60W-220V được bố trí chiếu sáng trang trí.

b. Cập nhật các nội dung điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán đã được Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh phê duyệt tại các quyết định: số 251/QĐ-BQLGT ngày 08/02/2021, số 945/QĐ-BQLGT ngày 18/05/2021, số 2290/QĐ-BQLGT ngày 12/10/2021 và số 2616/QĐ-BQLGT ngày 16/11/2021.

c. Cập nhật chi phí bồi thường, GPMB của dự án: bổ sung chi phí di dời hệ thống điện phục vụ giải phóng mặt bằng dự án theo Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1611/QĐ-BQLGT ngày 30/7/2021 của Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 365.474.129.000 đồng (Ba trăm sáu mươi lăm tỷ, bốn trăm bảy mươi bốn triệu, một trăm hai mươi chín nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (Tăng (+), Giảm (-))	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	142.748.426	+13.678.181	156.426.607
2	Chi phí thiết bị	262.819	0	262.819
3	Chi phí QLDA	2.224.660	+150.026	2.374.686
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	7.097.935	+457.721	7.555.656
5	Chi phí khác	2.895.058	+182.503	3.077.561
6	Chi phí đền bù, GPMB	180.936.397	+12.599.890	193.536.287
7	Chi phí dự phòng	29.308.834	-27.068.321	2.240.513
Tổng cộng		365.474.129	0	365.474.129

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 và Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước

tỉnh, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tụ Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tụ Công Hoàng