

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương giãn tiến độ thực  
hiện dự án Cụm du lịch biển La  
Playa tại phường Hải Cảng, thành  
phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Quy Nhơn Palace.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 948/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/4/2022 về việc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Quy Nhơn Palace báo cáo việc triển khai thực hiện và xin gia hạn tiến độ dự án (Kèm Biên bản kiểm tra thực địa ngày 24/02/2022); thực hiện Kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 29/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Quy Nhơn Palace được giãn tiến độ thực hiện dự án Cụm du lịch biển La Playa tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn đến hết tháng 12/2022. Yêu cầu Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Quy Nhơn Palace nghiêm túc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc xây dựng và sớm đưa dự án vào hoạt động theo thời hạn nêu trên.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Quy Nhơn Palace; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, KHĐT;
- UBND TP Quy Nhơn;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K4, K16.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**