

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Công trình: Tổ hợp Không gian Khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3652a/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tổ hợp “Không gian khoa học” bao gồm Nhà mô hình vũ trụ, Đài quan sát thiên văn phổ thông và Bảo tàng khoa học; Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Tổ hợp “Không gian khoa học” bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học;

Căn cứ Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 01/9/2016; Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê

duyet điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp Không gian khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học;

Căn cứ Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp Không gian khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học tại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 57/TTr-SKHCHN ngày 06/9/2022 và ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng tại Văn bản số 189/SXD-QLXDĐT ngày 25/7/2022 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 599/BC-SKHĐT ngày 07/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Công trình: Tổ hợp Không gian Khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học, với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Tổ hợp Không gian Khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học.

2. Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung bảng hiệu, bảng chỉ dẫn cho các phòng trưng bày, các không gian; thảm trải sàn cho toàn bộ các phòng.

- Sơn PU toàn bộ các vách MDF phủ verneer hiện trạng; dầm, trần, cột, tường các không gian chung, hành lang và 7 phòng trưng bày.

- Bổ sung LOGO inox, tủ locker để đồ, ghế ngồi kết hợp để đồ tại khu vực sảnh chính.

- Bổ sung quầy, tủ trưng bày sản phẩm tại sảnh chính và phòng số 6.

- Bổ sung khung sắt hộp treo máy chiếu tại các phòng số 0, 4 và 5; khung sắt hộp treo các hành tinh sơn đen hoàn thiện tại phòng số 0.

- Bổ sung vách thạch cao dày 250mm tại phòng số 0; vách MDF khung thép tại phòng số 0, phòng số 1.

- Bả tường các vị trí tường hiện trạng tại phòng số 1, phòng số 6.

- Lát sàn gỗ công nghiệp tại phòng số 1; Bổ sung tranh theo thiết kế tại phòng số 4; Lát sàn sân khấu gỗ công nghiệp tại phòng số 6.

- Điều chỉnh các hạng mục điện, điện nhẹ.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2022.

4. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện điều chỉnh, bổ sung khối lượng công việc và thời gian thực hiện dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh cho chủ trương tại Văn bản số 1950/UBND-VX ngày 14/4/2022 và Văn bản số 3319/UBND-VX ngày 15/6/2022.

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 195.902.941.000 đồng (*Một trăm chín mươi lăm tỷ, chín trăm lẻ hai triệu, chín trăm bốn mươi mốt nghìn đồng*)

Đơn vị tính: đồng

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (Tăng (+), Giảm (-))	Tổng mức đầu tư kiến nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	120.674.885.437	+1.816.617.973	122.491.503.410
2	Chi phí thiết bị	47.630.790.492	0	47.630.790.492
3	Chi phí quản lý dự án	2.221.195.596	0	2.221.195.596
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	7.735.063.889	+210.520.000	7.945.583.889
5	Chi phí khác	4.427.703.132	0	4.427.703.132
6	Chi phí bồi thường GPMB	10.993.732.000	0	10.993.732.000
7	Chi phí dự phòng	2.219.570.454	-2.027.137.973	192.432.481
Tổng cộng		195.902.941.000	0	195.902.941.000

(Chi tiết nội dung, quy mô đầu tư dự án điều chỉnh, bổ sung và dự toán theo như đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tại Tờ trình số 57/TTrSKHCN ngày 06/9/2022, được Sở Xây dựng Bình Định thẩm định tại Văn bản số 189/SXD-QLXDTĐ ngày 25/7/2022)

6. Các nội dung khác:

- Trước, trong quá trình triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Xây dựng Bình Định thẩm định nêu tại Văn bản số 189/SXD-QLXDTĐ ngày 25/7/2022 và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 599/BC-SKHĐT ngày 07/9/2022.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Điều 22 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ; nội dung đánh giá dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật Đầu tư công và có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

- Các nội dung khác của dự án không được điều chỉnh tại Quyết định này thì vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các Quyết định khác liên quan đến dự án.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ (Chủ đầu tư) tổ chức thực hiện Quyết định này theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K8.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang