

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bãi đậu xe và dịch vụ bảo dưỡng xe ô tô Kim Liên tại khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Vận tải ô tô Kim Liên đầu tư dự án Bãi đậu xe và dịch vụ bảo dưỡng xe ô tô Kim Liên tại khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 345/BC-SKHĐT ngày 06/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bãi đậu xe và dịch vụ bảo dưỡng xe ô tô Kim Liên tại khu vực 5, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn do Công ty TNHH Vận tải ô tô Kim Liên làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện: Từ quý 1/2020 - đầu năm 2022. Cụ thể: - Quý 1/2020 - quý 2/2020: Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đất đai, xây dựng. - Quý 3/2020 - quý 4/2021: Khởi công xây dựng và hoàn thành dự án. - Đầu năm 2022: Dự án đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện: Từ quý 1/2020 - đầu năm 2024. Cụ thể: - Quý 1/2020 - quý 3/2022: Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đất đai, xây dựng. - Quý 4/2022 - quý 4/2023: Khởi công xây dựng và hoàn thành dự án. - Đầu năm 2024: Dự án đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Công ty TNHH Vận tải ô tô Kim Liên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh