

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND - VX
V/v điều chỉnh tiến độ thực
hiện dự án Trường mầm non
chất lượng cao tại khu đất B1-
31 Khu đô thị mới An Phú
Thịnh

Bình Định, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hà Thụ.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1892/SKHĐT-TTXXT ngày 14/9/2022 về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trường mầm non chất lượng cao tại khu đất B1-31 Khu đô thị mới An Phú Thịnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Trường mầm non chất lượng cao tại khu đất B1-31 Khu đô thị mới An Phú Thịnh như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên (có pho to kèm theo).

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, TNMT;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh