

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

Về việc thực hiện công tác quản lý dự án hạng mục Di dời các tuyến điện cao thế 110kV và 220kV phục vụ thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2022

Kính gửi:

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 796/BGPMB-HT ngày 19/9/2022 về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý dự án hạng mục Di dời các tuyến điện cao thế 110kV và 220kV phục vụ thi công Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh và Biên bản cuộc họp ngày 12/9/2022 giữa Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý với đề xuất của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh về việc thực hiện công tác quản lý dự án và tỷ lệ phân chia chi phí quản lý dự án đối với hạng mục Di dời các tuyến điện cao thế 110kV và 220kV phục vụ thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh theo nội dung Văn bản nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở GTVT, TNMT;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng