

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán giá trị bồi thường, GPMB hoàn thành giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Khu phía Đông đường trục Khu kinh tế)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư 96/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 444/TTr-STC ngày 21/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với nội dung như sau:

- Tên công trình: Giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Khu phía Đông đường trục Khu Kinh tế).
- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý dự án và GPMB Khu kinh tế tỉnh Bình Định.
- Địa điểm thực hiện: Xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn.
- Thời gian hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ: Ngày 28/5/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Phương án được duyệt	Giá trị quyết toán
	Tổng số	7.678.720.641	7.681.455.000
I	Bồi thường, giải phóng mặt bằng	7.678.720.641	7.663.942.000
1	Bồi thường, giải phóng mặt bằng	7.387.986.668	7.387.984.000
2	Dự phòng cường tổ chức cưỡng chế	14.775.973	0
3	Chi phí phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng	275.958.000	275.958.000
II	Chi phí khác (Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán)	0	17.513.000

2. Vốn đầu tư:

DVT: đồng

Nội dung	Phương án được duyệt	Giá trị quyết toán	Thực hiện		
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán
1	2	3	4	5=3-4	6=4-3
Tổng số	7.678.720.641	7.681.455.000	7.663.942.000	17.513.000	0
Vốn ngân sách Nhà nước (Vốn ngân sách tỉnh: Nguồn cấp quyền sử dụng đất)			7.663.942.000		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 7.681.455.000 đồng.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: **7.681.455.000 đồng.**

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

Trách nhiệm của đơn vị thực hiện bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng: Được phép tất toán nguồn và chi phí bồi thường, hỗ trợ do GPMB là: **7.681.455.000 đồng.**

DVT: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	7.681.455.000	
- Đã bố trí: Vốn ngân sách Nhà nước (Vốn ngân sách tỉnh: Nguồn cấp quyền sử dụng đất)	7.663.942.000	
- Chưa bố trí	17.513.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến nộp báo cáo quyết toán (05/9/2022) là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: Chi phí khác (*Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán*): 17.513.000 đồng.

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án và giải phóng mặt bằng Khu kinh tế tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K6, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng