

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đầu tư công theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, 2022

Kính gửi: Ủy ban Tài chính, ngân sách - Quốc hội

Thực hiện Văn bản số 747/UBTCNS15 ngày 09/9/2022 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội về việc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đầu tư công theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, 2022; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương:

- Tổng số vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương của tỉnh Bình Định được giao tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội là 9.217.616 triệu đồng.

- Tổng số vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương đã giao cho từng nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư là 9.217.616 triệu đồng; trong đó số dự án được giao đủ vốn để hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 là 27 dự án với tổng số vốn 9.217.616 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 100% tổng số vốn được giao.

2. Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương:

- Tổng số vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Bình Định được giao tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội là 10.273.800 triệu đồng.

- Tổng số vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương đã giao cho từng nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư là 10.273.800 triệu đồng; trong đó số dự án được giao đủ vốn để hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021-2025 là 365 dự án với tổng số vốn 10.273.800 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 100% tổng số vốn được giao.

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIAO VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15

Ngày 30/01/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 725/BKHĐT-TH về việc đôn đốc rà soát, tổng hợp danh mục dự án dự kiến bố trí từ nguồn

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; trên cơ sở số vốn, nguyên tắc, tiêu chí Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo và căn cứ vào nhu cầu cấp thiết của địa phương, UBND tỉnh Bình Định đã có Văn bản số 736/UBND-VX ngày 16/02/2022 gửi Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư danh mục dự án dự kiến bố trí từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó dự kiến đầu tư 621 tỷ đồng cho các dự án, cụ thể:

- Lĩnh vực y tế: Đầu tư 434 tỷ đồng, trong đó 350 tỷ đồng để đầu tư 05 trung tâm y tế tuyến huyện và 84 tỷ đồng để đầu tư cho 40 trạm y tế xã.

- Lĩnh vực nông nghiệp: Đầu tư 187 tỷ đồng cho 3 dự án phòng chống đảm bảo an toàn hồ chứa, thích ứng biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuy nhiên, theo Văn bản số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 và Văn bản số 681/TTg-KTTH ngày 01/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bình Định chỉ được dự kiến đầu tư 353 tỷ đồng, trong đó 187 tỷ đồng cho 03 dự án phòng chống đảm bảo an toàn hồ chứa, thích ứng biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai và 166 tỷ đồng cho 01 dự án đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 trung tâm Y tế tuyến huyện. Ngày 31/8/2022 tỉnh Bình Định có Văn bản số 5081/UBND-TH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế kiến nghị bố trí vốn cho các dự án thuộc lĩnh vực y tế với số vốn là 434 tỷ đồng như thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 725/BKHĐT-TH ngày 30/01/2022 và đề xuất của tỉnh Bình Định tại Văn bản số 736/UBND-TH ngày 16/2/2022.

Tỉnh Bình Định đã triển khai hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án theo quy định, cụ thể:

- Dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư dự án: 03 dự án
 - + Bảo đảm an toàn hồ chứa tại các huyện Hoài Ân và Hoài Nhơn (Hố Chuối, Hóc Cau, Bè Né, Hóc Sim, Hóc Cau, Hóc Dài): Quyết định phê duyệt dự án số 2009/QĐ-UBND ngày 24/6/2022.
 - + Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Đông Bắc huyện Phù Mỹ (hồ Đồng Dụ, Hóc Nhạn): Quyết định phê duyệt dự án số 2010/QĐ-UBND ngày 24/6/2022.
 - + Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Nam huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát (Hóc Mần, Hóc Xoài, Dốc Đá, Suối Sỏ, Suối Chay): Quyết định phê duyệt dự án số 2011/QĐ-UBND ngày 24/6/2022.
- Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 01 dự án
 - + Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Định: Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án số 42/NQ-HĐND ngày 07/9/2022. Tuy nhiên đến nay các dự án trên chưa được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch nên chưa thể triển khai thực hiện dự án.

III. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021,2022

1. Năm 2021

1.1. Giao dự toán

- Tổng dự toán vốn đầu tư công được phân bổ: 6.342.676 triệu đồng
- Tổng số vốn đã phân bổ cho từng dự án: 6.342.676 triệu đồng.

1.2. Kết quả giải ngân

- Tổng số vốn đã giải ngân 6.040.829 triệu đồng, đạt tỷ lệ 95,2% kế hoạch vốn.

- Số vốn chưa giải ngân trong năm: 301.847 triệu đồng, trong đó:

+ Số vốn chuyển nguồn sang năm sau: 42.926 triệu đồng.

+ Số vốn hủy dự toán: 258.921 triệu đồng.

+ Số vốn năm 2021 không thực hiện được phải hủy dự toán là 258.921 triệu đồng vốn ODA do điều chỉnh tỷ lệ vay lại nhưng chưa ký hợp đồng vay lại với Bộ Tài chính (đối với dự án LRAMP) và do vướng công tác bồi thường, GPMB, ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không thể nhập khẩu thiết bị từ các nhà cung cấp (đối với dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn).

2. Năm 2022

2.1. Giao dự toán

- Tổng dự toán vốn đầu tư công được giao (bao gồm cả số bổ sung dự toán năm 2022 và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia): 8.100.860 triệu đồng.

- Tổng số vốn đã phân bổ cho từng dự án: 8.100.860 triệu đồng.

2.2. Kết quả giải ngân

- Tổng số vốn đã giải ngân đến 31/8/2022: 4.063.988 triệu đồng; ước thực hiện tới 30/9/2022: 5.600.347 triệu đồng; ước thực hiện năm 2022: 7.933.992 triệu đồng.

- Giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân năm 2022:

+ Các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, lên kế hoạch giải ngân chi tiết, nhất là các dự án lớn, trọng điểm, có tác động lan tỏa trong phạm vi địa phương, vùng, liên vùng, kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi.

+ Đối với các dự án đã có khối lượng hoàn thành, chủ đầu tư nhanh chóng lên phiếu giá gửi Kho bạc nhà nước để thực hiện thanh toán kế hoạch, không được để dồn khối lượng vào các tháng cuối năm. Trường hợp các dự án không thể giải ngân hết kế hoạch giao năm 2022, cần đề xuất cấp thẩm quyền để điều chỉnh kế hoạch vốn sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt.

+ Đối với các dự án chưa có khối lượng thanh toán do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các nguyên nhân bất khả kháng khác, chủ đầu tư đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch hoặc giảm kế hoạch vốn.

+ Đối với các dự án thuộc kế hoạch năm 2022 có tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng tốt, nhưng chưa được đáp ứng kịp thời về vốn để thực hiện chi trả, sẽ xem xét, ứng trước kế hoạch vốn để thực hiện, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN CTMTQG

Thực hiện Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 và Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 15/9/2022, trong đó giao kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia là 442.757 triệu đồng, cụ thể:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 147.056 triệu đồng (trong đó vốn đầu tư phát triển 84.116 triệu đồng, vốn sự nghiệp 62.940 triệu đồng).

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 129.241 triệu đồng (trong đó vốn đầu tư phát triển 84.449 triệu đồng, vốn sự nghiệp 44.792 triệu đồng).

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 166.460 triệu đồng (trong đó vốn đầu tư phát triển 136.490 triệu đồng, vốn sự nghiệp 29.970 triệu đồng).

Trên cơ sở quyết định phân bổ vốn của UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đầu tư công theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương. Đến nay tỉnh đã giao 100% Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công các năm 2021, 2022.

Đối với các dự án dự kiến đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định để có thể triển khai thực hiện dự án ngay sau khi được phân bổ vốn từ Chương trình.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, ngay sau khi Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh triển khai thực hiện các thủ tục giao 100% kế hoạch vốn của các Chương trình, đồng thời

chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đã được giao.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Chính phủ:

- Đối với các dự án dự kiến đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm giao kế hoạch vốn trung hạn và năm 2022 của các dự án để tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện dự án. Riêng đối với các dự án thuộc lĩnh vực y tế, kiến nghị Chính phủ và các Bộ, cơ quan Trung ương xem xét phân bổ 434 tỷ đồng như thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 725/BKHĐT-TH ngày 30/01/2022 và đề xuất của tỉnh Bình Định tại Văn bản số 736/UBND-TH ngày 16/2/2022 và Văn bản số 5081/UBND-TH ngày 31/8/2022.

- Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, đến ngày 28/5/2022 Thủ tướng Chính phủ mới có quyết định giao vốn; thủ tục giao vốn cần phải trình HĐND các cấp thông qua; trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án cần nhiều thời gian; vì vậy áp lực giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 là rất lớn. Do đó đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho cơ chế kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao trong năm 2022 sang năm 2023.

2. Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương:

Đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương sớm có văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện các nội dung thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia do cơ quan mình phụ trách, cụ thể:

- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số:

+ Đề nghị Ủy ban Dân tộc có hướng dẫn và công nhận các thôn không thuộc thôn đặc biệt khó khăn nhưng đáp ứng đủ tiêu chí 15% hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Đề nghị Ủy ban Dân tộc xem xét, tham mưu Thủ tướng Chính phủ bổ sung đối tượng thôn đặc biệt khó khăn không thuộc các xã khu vực II, III được thụ hưởng chính sách phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân của Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3 (*Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ và nâng cao thu nhập cho người dân*)

+ Đề nghị Ủy ban Dân tộc và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể hơn về đối tượng và phạm vi thụ hưởng theo Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 5 (*Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số*). Vì hiện nay, tỉnh Bình Định

có các trường Phổ thông dân tộc nội trú đóng trên địa bàn thôn, xã không thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững:

+ Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sớm có hướng dẫn về đối tượng “*người lao động có thu nhập thấp*” để triển khai Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4 (*Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn*).

+ Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác thu thập thông tin về người lao động theo mẫu số 03 Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đầu tư công theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, 2022 của UBND tỉnh Bình Định, kính báo cáo Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC I: TÌNH HÌNH GIAO KHĐTCTH GIAI ĐOẠN 2021-2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Tổng vốn ĐTCTH (NQ29)	Tổng vốn đã giao cho dự án đủ thủ tục (đến 31/8/2022)	Vốn đã giao cho dự án đủ thủ tục Hoàn thành trong 2021-2025			Vốn đã giao cho dự án đủ thủ tục Hoàn thành trong 2026- 2030			Vốn KHĐTCTH chưa được giao			GHI CHÚ
				Số dự án	Số vốn	Tỷ lệ vốn	Số dự án	Số vốn	Tỷ lệ vốn	Số dự án	Số vốn	Tỷ lệ	
-1	-2	-3	(4)=(6)+(9)	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	()
	TỔNG SỐ	19.491.416	19.491.416	392	19.491.416	100%							
1	NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	9.217.616	9.217.616	27	9.217.616	100%							
2	NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.273.800	10.273.800	365	10.273.800	100%							

**PHỤ LỤC I.2: TÌNH HÌNH GIAO KHĐTCTH GIAI ĐOẠN 2021-2025
CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Tổng vốn CTMTQG	Vốn đã giao cho dự án đủ thủ tục			Vốn chưa được giao			GHI CHÚ
			Số dự án	Số vốn	Tỷ lệ vốn	Số dự án	Số vốn	Tỷ lệ	
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-11	-12	-13	()
	TỔNG SỐ								
A	NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	722.973	19	722.973	100%				
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	425.000	11	425.000	100%				Giao vốn cho 11 huyện, thị xã, thành phố
2	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	458.743	6	458.743	100%				
3	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	264.230	2	264.230	100%				
B	NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	200.000		200.000	100%				

PHỤ LỤC II: TÌNH HÌNH GIAO VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43

Đơn vị: Triệu đồng

[illegible]

PHỤ LỤC III: KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

Đơn vị: triệu đồng

[illegible]

PHỤ LỤC IV: KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Đơn vị: triệu đồng

[illegible]