

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân.

Ngày 22/9/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân. Thành phần dự họp gồm: Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Tổ công tác, ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Tập trung đầu nhanh tiến độ lập các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để thông qua Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, chậm nhất đến ngày 15/10/2022 phải cơ bản hoàn thành tất cả các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả.

- Phối hợp với UBND huyện Tuy Phước, UBND huyện Phù Cát trong công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, sớm nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án;

- Khẩn trương tổng hợp trình về việc điều chỉnh đơn giá áp dụng theo Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh.

- Phối hợp với UBND huyện Tuy Phước khẩn trương điều chỉnh quy hoạch khu dân cư thôn Quảng Vân để phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

- Tập trung đẩy nhanh triển khai xây dựng các khu tái định cư và khu cải táng để phục vụ dự án; đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh để đảm bảo tiến độ dự án.

2. Giao UBND huyện Tuy Phước, UBND huyện Phù Cát

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, sớm nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành thì củng cố đầy đủ hồ sơ, thủ tục để chuẩn bị triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công theo đúng quy định.

- UBND huyện Tuy Phước khẩn trương thực hiện điều chỉnh quy hoạch khu dân cư thôn Quảng Vân để bố trí tái định định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

3. Giao Sở Xây dựng chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp, hỗ trợ tập trung đẩy nhanh công tác thẩm định các công trình, dự án có liên quan phục vụ các dự án giao thông trọng điểm và dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, Ban TCD, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm