

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2022

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB triển khai Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA Bình Định) khu vực huyện Vân Canh

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- UBND huyện Vân Canh;
- Công ty Điện lực Bình Định.

Xét đề nghị của Công ty Điện lực Bình Định tại Văn bản số 4937/BĐPC-KT ngày 29/9/2022 về việc báo cáo tình hình cung cấp điện và tiến độ triển khai các dự án đầu tư lưới điện phân phối khu vực huyện Vân Canh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Vân Canh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường phối hợp, hỗ trợ Công ty Điện lực Bình Định đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định (JICA Bình Định) khu vực huyện Vân Canh, để ngành điện triển khai thực hiện Dự án theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6 (08b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng