

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận đầu tư dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 658/BC-SKHĐT ngày 07/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Đông Bàn Thành tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, với nội dung như sau:

| STT | Nội dung đã phê duyệt | Nội dung điều chỉnh |
|-----|---|--|
| 1. | Tiến độ thực hiện: 48 tháng. Từ quý 1/2017 - quý 4/2020. Cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none">Từ quý 1/2017 - quý 2/2017: Chuẩn bị các thủ tục đầu tư, thực hiện công tác bồi thường, GPMB khu vực dự án;Từ quý 3/2017 - quý 4/2020: Khởi công xây dựng công trình dự án và hoàn thành đi vào hoạt động. | Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: <ul style="list-style-type: none">Từ quý 1/2017 - quý 4/2019: Chuẩn bị các thủ tục đầu tư, thực hiện công tác bồi thường, GPMB khu vực dự án, xây dựng hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật;Từ quý 1/2020 - quý 2/2024: Xây dựng và kinh doanh nhà ở.. |

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thị xã An

Nhơn; Công ty TNHH Đầu tư Đông Bàn Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh