

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Bàn Thành
tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận đầu tư dự án Khu dân cư Bàn Thành tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 648/BC-SKHĐT ngày 05/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Bàn Thành tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện: 05 năm (từ đầu năm 2016 - năm 2020). Cụ thể: - Từ năm 2016 - 2017: Chuẩn bị thủ tục đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật; - Từ năm 2018 - 2020: Xây dựng và kinh doanh nhà ở.	Tiến độ thực hiện: - Từ năm 2016 - quý 4/2019: Chuẩn bị thủ tục đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật; - Từ quý 1/2020 - quý 2/2024: Xây dựng và kinh doanh nhà ở.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thị xã An

Nhơn; Công ty TNHH Đầu tư Bàn Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh