

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Bắc sông Tân An tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 4506/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị Bắc sông Tân An tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 647/BC-SKHĐT ngày 05/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Bắc sông Tân An tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện: 05 năm. Cụ thể từ quý 4/2016 - quý 4/2021.	Tiến độ thực hiện: - Quý 4/2016 - năm 2019: Thực hiện các thủ tục đầu tư, hoàn thành thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật; - Năm 2020 - quý 3/2024: Hoàn thành xây dựng công trình nhà ở, công trình công cộng và dịch vụ thương mại.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4506/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thị xã An

Nhơn; Công ty TNHH Nam Phát Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh