

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND - VX
V/v điều chỉnh tiến độ thực
hiện dự án Điểm dịch vụ du
lịch số 10 của Công ty TNHH
Sài Gòn Max

Bình Định, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH Sài Gòn Max.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2092/SKHĐT-TTXXT ngày 07/10/2022 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Điểm dịch vụ du lịch số 10 tại tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn của Công ty TNHH Sài Gòn Max; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Điểm dịch vụ du lịch số 10 tại tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn của Công ty TNHH Sài Gòn Max như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên (có photo kèm theo).

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, TNMT;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh