

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đầu tư, xây dựng các trường Trung học phổ thông được di chuyển,
sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025
(Hạng mục: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang,
Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, xây dựng các trường Trung học phổ thông được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 (Hạng mục: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu);

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Bình

Định về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Đầu tư, xây dựng các trường Trung học phổ thông được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 (Hạng mục: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 663/BC-SKHĐT ngày 10/10/2022 về Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Dự án: Đầu tư, xây dựng các trường Trung học phổ thông được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 (Hạng mục: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu); đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2300/TTr-SGDĐT ngày 30/9/2022 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Dự án: Đầu tư, xây dựng các trường Trung học phổ thông được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 (Hạng mục: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư, xây dựng các trường Trung học phổ thông được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 (Hạng mục: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu), cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Phần công việc đã thực hiện:

Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Khảo sát địa chất; Tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn thiết kế BVTC-DT; Tư vấn lập thiết kế BVTC-DT; Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng; Tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT gói thầu tư vấn quản lý dự án; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn thẩm định giá thiết bị; Chủ đầu tư thực hiện và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

- c. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	133.018	Theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	9.435		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.204.912		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Hợp đồng trọn gói	300 ngày
4	Bảo hiểm công trình	38.215		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Hợp đồng trọn gói	300 ngày
5	Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	54.426.349 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 47.769.837; - Chi phí thiết bị: 6.656.512)		Theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Hợp đồng trọn gói

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			Định					
Tổng cộng giá các gói thầu: 55.811.929.000 đồng <i>(Năm mươi lăm tỷ, tám trăm mười một triệu, chín trăm hai mươi chín nghìn đồng)</i>								

(Chi phí thiết bị nêu trên chỉ mang tính chất tạm tính, trước khi triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện thẩm định giá theo đúng quy định hiện hành của pháp luật).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. B

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K9.

[Handwritten signature]

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang