

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân.

Ngày 13/10/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân. Thành phần dự họp gồm: Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND huyện Tuy Phước, UBND xã Phước Sơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Tổ công tác, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Kiểm tra, rà soát triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại các Văn bản của UBND tỉnh, để các dự án triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng và giải ngân theo đúng kế hoạch.

- Chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định; lựa chọn các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Phân công Lãnh đạo Ban phụ trách dự án phải nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý dự án, kịp thời phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Tập trung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng của dự án theo phương án đã được phê duyệt; đồng thời, tập trung hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo đến cuối tháng 10/2022 phải hoàn thành việc phê duyệt phương án đối với các trường hợp bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng nhà cửa, vật kiến trúc.

- Phối hợp với UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát và UBND cấp xã có liên quan liên hệ với các gia đình có mồ mả cần di dời để thực hiện kê khai kiểm đếm; đăng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết liên hệ kê khai, di dời mồ mả; đồng thời, hoàn thiện chặt chẽ các bước hồ sơ, thủ tục để triển khai việc di dời mồ mả đối với các trường hợp không có người liên hệ theo đúng quy định.

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án, cố gắng giải

quyết dứt điểm đối với từng dự án, tránh việc tập trung công việc quá nhiều khi tiếp tục triển khai các dự án khác của Ban trong năm 2022.

- Phối hợp với UBND huyện Tuy Phước tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, sớm nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

- Tập trung đẩy nhanh triển khai xây dựng các khu tái định cư và khu cải táng để phục vụ dự án; đồng thời, kiểm tra, rà soát lại các vị trí cải táng để đảm bảo cho việc di dời mồ mả của các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

2. Giao Thanh tra tỉnh tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết khiếu nại đối với dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân (nếu có).

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án giao thông theo nội dung chỉ đạo tại các Văn bản của UBND tỉnh.

4. Các Sở, ngành chủ động phối hợp hỗ trợ Ban QLDA Giao thông tỉnh kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án giao thông trong điểm theo lĩnh vực quản lý ngành.

5. UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh việc triển khai các dự án trên địa bàn theo nhiệm vụ phân công của UBND tỉnh, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để giao trả mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ các dự án.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Thanh tra tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm