

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ và dự án Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 382/TTr-UBND ngày 06/10/2022, Tờ trình số 383/TTr-UBND ngày 06/10/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2149/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 13/10/2022 về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ và dự án Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tiến độ tổng thể của dự án Kè Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ và dự án Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND thị xã An Nhơn tại các văn bản nêu trên do dịch bệnh Covid-19 và do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, cụ thể như sau:

STT	Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3610/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 và Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
1	Kè Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ	Năm 2019 - 2021	Năm 2019 - 2023
2	Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn	Năm 2019 - 2021	Năm 2019 - 2023

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTTT Ng. T. Thanh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh