

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Mua sắm, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm của  
Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh về quyết định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; cứ Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Bình Định Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/20218 của Ủy ban nhân dân về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí cho Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định để thực hiện Mua sắm Hệ thống điều hòa không khí trung tâm;*

*Theo đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tại Tờ trình số 248/TT-ĐPTTH-KHTC-DV ngày 19/9/2022; ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Báo cáo số 263/BC-STC ngày 10/10/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mua sắm, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Phê duyệt dự toán:**

- a) Tên công trình: : Mua sắm hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
- b) Chủ đầu tư: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.
- c) Tổ chức tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Tân Tiến lập.

d) Mục tiêu, địa điểm, quy mô đầu tư:

- Mục tiêu:

+ Đảm bảo tiêu chuẩn làm mát cho hệ thống trang thiết bị sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh và truyền hình.

+ Lựa chọn công nghệ kỹ thuật hiện đại, phù hợp với điều kiện hiện tại và khả năng tương thích trong tương lai, đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật làm mát cho trang thiết bị điện tử đảm bảo không làm gián đoạn việc sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình giúp cho Đài hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền.

+ Hiện đại hoá cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện làm việc cho các phim trường và phòng phát sóng phát thanh và truyền hình

- Địa điểm đầu tư: Tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định (23 Mai Xuân Thuường, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

- Quy mô:

\* Thiết bị hệ thống điều hòa không khí trung tâm:

- Hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV, số lượng: 01 bộ.
- Dàn lạnh 4 hướng thổi, kèm bơm nước ngưng, số lượng: 17 cái.
- Mặt nạ dàn lạnh 4 hướng thổi, kèm bơm nước ngưng, số lượng: 17 cái.
- Bộ chia gas dàn lạnh: 18 cái.
- Bộ điều khiển dây; số lượng: 17 cái.
- Bộ điều khiển trung tâm; số lượng: 01 bộ.

\* Lắp đặt đường ống gas, hệ thống điện nguồn, hệ thống thoát nước ngưng và các phụ kiện kèm theo:

- Mặt bằng tầng 2 (cột +9,6): Phòng Studio 1, phòng Máy, phòng Studio 2
- Mặt bằng tầng 3 (cột +13,2): Phòng Máy, phòng Studio 1, phòng Studio 2, phòng phát thanh trực tiếp.
- Mặt bằng tầng 6 (cột +24,6): Phòng Tổng không chế phát sóng truyền hình, phòng Tổng không chế phát sóng phát thanh.

đ) Loại, cấp, quy mô công trình: Công trình Dân dụng, cấp II.

e) Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn chi sự nghiệp phát thanh truyền hình chờ phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2022 (theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 31/05/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc bổ sung kinh phí cho Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định để thực hiện mua sắm Hệ thống điều hòa không khí trung tâm).

g) Tổng mức đầu tư: **2.636.161.131 đồng**

*Trong đó:*

- Chi phí xây lắp	573.816.077 đồng
- Chi phí thiết bị	1.762.809.000 đồng
- Chi phí quản lý	59.644.519 đồng
- Chi phí tư vấn	77.594.666 đồng
- Chi phí khác có liên quan	36.765.387 đồng
- Chi phí dự phòng	125.531.482 đồng

## 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc đã thực hiện: Thẩm định giá thiết bị; Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Phần công việc tổ chức đấu thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Dịch vụ tư vấn</b>								
1	Quản lý dự án	59.644.519	Từ nguồn sự nghiệp phát thanh truyền hình chờ phân bổ	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4 năm 2022	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ dự án
2	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu	8.948.394	trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2022 (theo Quyết	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4 năm 2022	Hợp đồng trọn gói	45 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.000.000	định số 1731/QĐ-UBND ngày 31/05/2022 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4 năm 2022	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	18.849.858		Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4 năm 2022	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
5	Tư vấn giám sát thiết bị	14.878.108		Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4 năm 2022	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ cung cấp thiết bị
6	Chi phí bảo hiểm	631.198		Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4 năm 2022	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ xây lắp

**Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị ( bao gồm xây lắp và thiết bị, dự phòng chi)**

4	Mua sắm, lắp đặt Hệ thống điều hòa không khí trung tâm	2.453.456.330 (Trong đó: Chi phí thiết bị và xây lắp: 2.336.625.077 đồng; chi phí dự phòng: 116.831.253 đồng)	Từ nguồn sự nghiệp phát thanh truyền hình chờ phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2022 (theo Quyết định số	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý 4 năm 2022	Trọn gói	45 ngày
---	--	--	---	---------------------------------------	--------------------------	----------------	----------	---------

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			1731/QĐ-UBND ngày 31/05/2022 của UBND tỉnh)					
<b>Tổng cộng giá gói thầu: 2.558.408.407 đồng</b> <i>(Hai tỷ, năm trăm năm mươi tám triệu, bốn trăm lẻ tám triệu, bốn trăm lẻ bảy đồng)</i>								

- Giá gói thầu đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, lắp đặt, xây lắp, chuyển giao công nghệ đào tạo, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, thuế và các chi phí khác có liên quan..

- Giá gói thầu được xác lập dựa trên Chứng thư thẩm định giá số: 06.07/2022/CT-NEVI ngày 12/7/2022 do Công ty TNHH thẩm định giá Tâm Nhìn Mới .

- Chủ đầu tư (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định) chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, tính năng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư của gói thầu nêu trên.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu VT, K9.

**Lâm Hải Giang**