

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện

Dự án: Kè Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3610/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Kè Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Kè Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ;

Căn cứ Văn bản số 6047/UBND-KT ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ và dự án Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn;

Theo đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 382/TTr-UBND ngày 06/10/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 679/BC-SKHĐT ngày 19/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 12 Điều 1 Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại Khoản 12 Điều 1 Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Kè Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ	Năm 2019 - 2021	Năm 2019 - 2023

Lý do điều chỉnh: do dịch bệnh Covid-19 và do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

2. Các nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10 (14b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh