

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

V/v điều chỉnh, bổ sung dự toán chi phí Tư vấn cho các hạng mục còn lại của Hợp phần 1, Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 1571/BQLDA-DA2 ngày 22/10/2022; ý kiến của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2049/SXD-HTKT ngày 01/8/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi phí Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết và lập hồ sơ mời thầu cho các hạng mục còn lại của Hợp phần 1, Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung dự toán chi phí Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết và lập hồ sơ mời thầu cho các hạng mục còn lại của Hợp phần 1, Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, đảm bảo không vượt chi phí hạng mục trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh để thực hiện các công việc bổ sung của dự án theo quy định; việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và triển khai các thủ tục tiếp theo phải đúng thẩm quyền, tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng