

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: Đường vành đai khu trung tâm phần mềm
và Công viên khoa học thuộc khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh cục bộ phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai khu trung tâm phần mềm và công viên khoa học thuộc khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 660/BC-SKHĐT ngày 07/10/2022, Văn bản số 665/BC-SKHĐT ngày 12/10/2022 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2368/TTr-BQLGT ngày 12/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường vành đai khu trung tâm phần mềm và công viên khoa học thuộc khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

1. Sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện Dự án Đường vành đai Khu trung tâm phần mềm và công viên khoa học thuộc Khu Đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khung theo quy hoạch của Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa, thành phố

Quy Nhơn và hoàn chỉnh tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1D đến Bệnh viện phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, tạo điều kiện phát triển Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn, do vậy, việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án là cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư

a) Quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung: Cơ bản tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 8/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. Thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục, phân công việc cụ thể như sau:

- Bổ sung 02 đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 465m, bao gồm:

+ Đoạn tuyến 01: Đường ĐS1 từ đường ĐS2 - đường ĐS3, có chiều dài $L=300m$, mặt cắt ngang $B_n = 2x0,5m$ (lề đường) + $15,0m$ (mặt đường) = $16,0m$.

+ Đoạn tuyến 02: Đường ĐS3 từ đường ĐS1 - đường ĐS4, có chiều dài $L=165m$, mặt cắt ngang $B_n = 2x4,0m$ (vía hè) + $12,0m$ (mặt đường) = $20,0m$.

- Điều chỉnh, bổ sung các công trình thoát nước phục vụ thoát nước địa hình khu vực, cụ thể: Điều chỉnh cống ngang $D1000mm$ tại lý trình $Km0+632,16$ của đoạn ĐS2 thành cống hộp $(2x2)m$ và bổ sung cống hộp chờ kết nối trên đường ĐS1.

b) Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung **79.760.000.000 đồng** (Bảy mươi chín tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh	Kinh phí bổ sung	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
Tổng mức đầu tư dự án	37.751.647	42.008.353	79.760.000

c) Khả năng cân đối các nguồn vốn

- Giai đoạn 2016 - 2020: ngân sách tỉnh đã bố trí là 19.184 triệu đồng.

- Giai đoạn 2021 - 2025: ngân sách tỉnh bố trí 36.112 triệu đồng (Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 và Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 06/4/2022).

- Phần vốn vượt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 với số tiền 24.464 triệu đồng, cân đối như sau:

+ Rà soát điều chỉnh bổ sung từ kế hoạch ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đã bố trí thực hiện các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư không sử dụng hết trong giai đoạn hoặc chưa giải ngân hết theo tiến độ cam kết.

+ Trường hợp sau khi rà soát không cân đối được, sẽ trình HĐND tỉnh xem xét ngân sách tỉnh bố trí khi có ý kiến của HĐND tỉnh cho phép bổ sung tổng nguồn giai đoạn 2021 - 2025.

d) Thời gian thực hiện dự án: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án năm 2018 - 2020 thành năm 2018 - 2024.

3. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng