

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cơ cấu Tổng mức đầu tư
Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án
Dự án: Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện; Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg ngày 01/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 15/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Văn bản số 1413/TTg-NN ngày 18/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa

nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3899/QĐ-BNN-XD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án, dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4310/QĐ-UBND ngày 20/10/2020; Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án, dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về thu và phân chia tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 03/02/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh Quy định về thu và phân chia tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 256/TTr-BQL ngày 28/10/2022; ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2891/SNN-QLXDCT ngày 28/10/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 704/BC-SKHĐT ngày 31/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cơ cấu Tổng mức đầu tư Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án, dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Phương án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án, dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Cập nhật chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và các chi phí khác của các dự án thành phần 2, 3, 4, 5, 6 và 7 theo các dự toán điều chỉnh đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Cập nhật chi phí bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng đã thực hiện theo các phương án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư để sử dụng kinh phí còn thừa của các dự án thành phần thực hiện các nội dung bổ sung theo quy định hiện hành của Nhà nước bao gồm:

+ Bổ sung chi phí để thực hiện lập phương án giao đất trồng lúa nước, đo đạc lập bản đồ địa chính (*trích đo*) và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng lúa nước theo dự toán đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

+ Bổ sung chi phí nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung: 733.538.475.000 đồng (Bảy trăm ba mươi ba tỷ, năm trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng

T T	Khoản mục chi phí	TMDT đã phê duyệt tại QĐ số 36/QĐ-UBND ngày 06/01/2022	TMDT điều chỉnh, bổ sung	Tăng (+); Giảm (-)
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ	399.392.553.000	397.510.203.000	-1.882.350.000
2	Chi phí xây dựng	289.027.359.000	288.562.129.000	-465.230.000
3	Chi phí thiết bị	939.898.000	939.898.000	0
4	Chi phí quản lý dự án	5.051.150.000	5.047.455.000	-3.695.000
5	Chi phí tư vấn ĐTXD	17.989.457.000	17.303.873.000	-685.584.000
6	Chi phí khác	21.138.058.000	24.001.255.000	2.863.197.000
7	Chi phí dự phòng	0	173.662.000	173.662.000
	Tổng cộng	733.538.475.000	733.538.475.000	0

5. Các nội dung khác:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Điều 22 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ; nội dung đánh giá dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật Đầu tư công; cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Các nội dung khác của phương án không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 02/02/2018, Quyết định số 4310/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 và Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 02/02/2018, Quyết định số 4310/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 và Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh