

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
Dự án thành phần: Tuyến đường ĐT.639 (Nhơn Hội-Tam Quan),
đoạn Km0+00-Km13+280 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và
quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)-Hợp phần 1: Khôi phục,
cải tạo đường địa phương.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 ;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính Phủ; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án LRAMP;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); số 1698/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 và số 462/QĐ-BGTVT ngày 07/4/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP);

Căn cứ Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần Tuyến đường ĐT.639 (Nhơn Hội-Tam Quan), đoạn Km0+00-Km13+280 thuộc Dự án LRAMP;;

Căn cứ Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án thành phần Tuyến đường

ĐT.639 (Nhơn Hội-Tam Quan), đoạn Km0+00-Km13+280 thuộc Dự án LRAMP;

Theo Quyết định số 267/QĐ-SGTVT ngày 18/5/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án thành phần Tuyến đường ĐT.639 (Nhơn Hội-Tam Quan), đoạn Km0+00-Km13+280 thuộc Dự án LRAMP;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chủ trương vay lại nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB), phương án trả nợ vay và chấp thuận Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP);

Căn cứ Quyết định số 68/2022/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt cơ chế phân bổ nguồn vốn, phương án vay lại vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) và kế hoạch trả nợ vay Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 80/TTr-SGTVT ngày 03/11/2022 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2386/SKHĐT-KTN ngày 08/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Dự án thành phần Tuyến đường ĐT.639 (Nhơn Hội-Tam Quan), đoạn Km0+00-Km13+280 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh, cụ thể:

“7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay ngân hàng thế giới (WB) và vốn đối ứng ngân sách tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

- Vốn vay Ngân hàng thế giới (WB): 31.280.000.000 đồng (*thực hiện công tác xây lắp sau thuế, chi phí tư vấn và dự phòng*), bao gồm:

+ Phần vốn vay WB áp dụng cơ chế tài chính NSTW cấp phát 70%; tỉnh vay lại 30%: 9.010.000.000 đồng.

+ Phần vốn vay WB áp dụng cơ chế tài chính NSTW cấp phát 50%; tỉnh vay lại 50%: 22.270.000.000 đồng.

- Vốn đối ứng ngân sách tỉnh Bình Định: 1.349.295.000 đồng (*thực hiện công tác quản lý dự án; kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành; GPMB ...*).

2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung cho Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVPTD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng