

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND Bình Định, ngày tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đầu tư tiềm lực cho Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng
giai đoạn 2021 - 2025; Hạng mục: Xây dựng nhà làm việc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Đầu tư tiềm lực cho Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng giai đoạn 2021-2025; Hạng mục: Xây dựng nhà làm việc;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 1628/TTr-BQLDA ngày 29/10/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 711/BC-SKHĐT ngày 01/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư tiềm lực cho Trung tâm phân tích và Đo lường chất lượng Bình Định, giai đoạn 2021-2025; Hạng mục: Xây dựng nhà làm việc với những nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lâm Hải Giang;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K8.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư tiềm lực cho Trung tâm Phân tích và Đo lường

Chất lượng giai đoạn 2021 - 2025; Hạng mục: Xây dựng nhà làm việc

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	406.571	Theo Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý IV năm 2022	Trọn gói	270 ngày
2	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT xây dựng và thiết bị	29.769		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày
3	Bảo hiểm công trình xây dựng	13.174		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2022	Trọn gói	270 ngày
4	Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và thiết bị công trình	14.884.906 <i>(Trong đó: - Chi phí xây dựng: 11.976.890; - Chi phí thiết bị: 2.908.016)</i>		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	270 ngày

Tổng cộng giá các gói thầu: 15.334.420.000 đồng

(Bằng chữ: Mười lăm tỷ, ba trăm ba mươi bốn triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng)